

Sitzung Bauteam SVG: Donnerstag, den 17.03.2016


Beginn: 16:00 Uhr

Ende: 19:00 Uhr

Teilnehmer: Jörg Albach, Bernd Aue, Jürgen Engelmann, Ralf Lisse, Peter Zenker,
Ralf Tietje
Hiram und Simon Peterburs (180° GmbH)

Verteiler: Anwesende, Bauteam, Vorstand
einsehbar im Mitgliederbereich der SVG-Website, Rubrik „Neubau“

Lfd.Nr	Beschreibung	Termin, Zuständiger
1.	Das Protokoll der Baubesprechung 5 ist genehmigt.	
2.	Die Statik ist mit Herrn Eilers besprochen und nun beim Prüfstatiker	
3.	Die geänderte Entwässerungsplanung geht morgen ans Amt.	Hiram Peterburs
4.	Der Baubeginn soll kurz nach Ostern erfolgen.	
5.	Die Ausführungsplanung (Stand 08.03.2016) wird vorgelegt und im Detail (nach Wolkenmarkierung Jörg Albach) besprochen:	
6.	Der Abluftkanal für die Küchenentlüftung soll direkt neben der Küchentür als Edelstahlrohr über Dach geführt werden. Er ist noch präzise zu dimensionieren, ebenfalls der zugehörige Lüfter. Die Zuluft soll neben dem Herd zugeführt werden nach Rücksprache mit dem Küchenbauer.	Jens Reichel, Bernd Aue
7.	Die Küche ändert sich laut Info von Hiram Peterburs. ➤ Nach Rücksprache (nach Baubesprechung) mit Jens Reichel tauschen lediglich Herd und Fritteuse den Platz unter der Haube. Es ändern sich nur die elektrischen Anschlüsse.	
8.	Die Küchentür und das Oberlicht sollen aus Klarglas bestehen. Auf die Küchentür wird später eine Folie mit Bullaugen-Nachbildung und SVG-Flagge angebracht werden	
9.	Die Küchenfenster zur Straße sollen 10-20cm an die Haube herangeführt werden.	
10.	Im Küchen-WC soll die Tür samt Wand zwischen WC und Waschbecken entfallen. Das WC soll mittig auf der Wand sitzen. Die Wand zum HAR soll Richtung Küche verschoben werden, um Platz im HAR zu gewinnen.	
11.	HAR: 1. Die Tür zum HAR soll stumpf anschlagen, damit sie optisch möglichst wenig auffällt. 2. Die Hausanschlüsse sollen an der Nordwand, Ecke Straßenseite angeordnet werden.	
12.	Seminarraum: 1. es soll kein Oberlicht zur Seeseite eingebaut werden. 2. Die Tür zur Terrasse bekommt ein Oberlicht.	



Lfd.Nr	Beschreibung	Termin, Zuständiger
13.	Gastraum: 1. Die Oberlichter der Flügeltüren sollen gleich der Eingangstür sein. 2. Die Fensteranordnung soll gleichmäßig sein. 3. Die Stützen vor dem Gastraum sollen 25x50cm sein.	
14.	Eingang: 1. Die West-Wand soll bis zur Stütze weitergezogen werden. Dadurch entsteht mehr Platz für die Garderobe. 2. Die Eingangstür soll asymmetrisch 2flügelig sein. 3. Die Gestaltung der Außenwand rechts neben der Tür muss noch geklärt werden (glatt, Schaukasten, Flagge o.ä.).	
15.	Die Tür zum Behinderten-WC soll so verschoben werden, dass eine Klappliege ungestört klappbar ist.	
16.	Die Duschen sollen ein Innenmaß von 1,175 bekommen, der Durchgang soll 80 cm breit werden.	
17.	Details der Sanitärraumplanung, Variante 17, sind noch nicht korrekt umgesetzt.	
18.	Die Dachdämmung wird diskutiert und die Vor- und Nachteile einer Gefälledämmung oder eines schrägen Daches diskutiert. Die letztliche Gestaltung soll 180° entscheiden.	Hiram Peterburs
19.	Die genaue Einmessung der Bodenplatte wird beauftragt. Dieses ist erforderlich, weil das Gebäude genau auf der Grundstücksgrenze liegt.	
20.	Das OG soll komplett in Holzbauweise errichtet werden statt den Turm in Stein zu bauen. Grund sind Bedenken des Statikers.	
21.	Die Zimmer im OG und das Regattabüro sollen Drehkipfenster mit Stulpflügel bekommen.	
22.	Jugendraum, Aufenthaltsraum und Regattabüro sollen nach innen aufschlagende Türen bekommen.	
23.	OG WC: das Waschbecken soll im Vorraum angeordnet werden.	
24.	Die Terrassenentwässerung soll durch die Stützen geführt werden.	
25.	Das Schließsystem muss noch detailliert besprochen werden. Die elektronische Variante wird klar bevorzugt.	
26.	Die Kontaktdaten der Dekra sollen an 180° gegeben werden.	Bernd Aue
27.	Die nächste Baubesprechung wird für den 7.4. 17:30 Uhr anberaumt.	