

Bauteam

Gesprächsnotiz zur Besprechung am 17.5.2016 ab 18. 00 im SVG Zelt

(Jürgen Engelmann mit Verspätung, dafür aber weiteren Anmerkungen 29.5.2016)

Anwesend: Ralf Lisse, Hiram Peterburs, Jens Reichel, Jürgen Engelmann, (Bernd Aue ist im Stau und wollte eventuell dazukommen, ist aber nicht)

Besprechungspunkte:

- **Baubeginn:** Hiram macht deutlich, dass der 26.4. der Baubeginn war, vorher ausgeführte Arbeiten seien ausdrücklich unter dem Vorbehalt begonnen worden, dass mit dem Vorliegen der Statik erst der Baubeginn sein kann, also der frühere Beginn schon ein Entgegenkommen von 180° Freiraum war.

- **Grundsteinlegung:** der Ablauf wird besprochen *(hat inzwischen stattgefunden, , war gut so, wurde lobend hervorgehoben, Bericht darüber kommt am Montag für die Zeitung und für unsere Seite mit vielen Bildern, es waren alle Bauteamleute da)*

- **Innenraumgestaltung:** Materialien und Farbgebung, Hiram legt Muster für die Materialien und Farben für die Trennwände der Toiletten vor und für die große Trennwand in der Messe. Es wird deutlich, dass für die Messe einige grundsätzliche Entscheidungen zur Gestaltung, besonders der Farben getroffen werden müssen, z.B. der Fußboden in Keramik in Holzfarbe (z.B. Schiffsdeck) oder in anderer Farbe, als Farbe für die Trennwand wurden helle fast weiße Grau- oder Beigetöne, aber auch ein dunkles Rot angesehen. Bei den Farben für die Toilettentrennwände ist auch bei den kleinen Räumen von hellen Tönen auszugehen, aber auch da muss auch zuerst die Fliesenfarbe und Größe ausgewählt werden. Als Tresen kann man sich einen aufgeschnittenen Bootsrumpf vorstellen. *(jetzt neu ein Bild von Hawi dazu aus einer Bar in Downunder s.u.)*

- **Beleuchtung und Schalldämmung:** Wenn in die Betondecken Strahler eingelassen werden sollen, muss das bald geklärt werden, weil die Fertigteile bestellt werden und dort schon die Einlassöffnungen für Einbaustrahler vorgesehen werden müssen. Kabel werden sonst später durch die Decke geführt. Alternativ wurden schalldämmende Deckenelemente z.B. aus Heraklit vorgeschlagen, die auf einer Lattung angebracht werden könnten und dann z.B. mit LED – Ketten eine indirekte Beleuchtung liefern, die dann durch Einbaustrahler (in den Platten) ergänzt werden, also für die Betondeckenteile keine Öffnungen vorzusehen sind . *(siehe Skizze s.u.)*. Als schalldämmende Maßnahme sind auch aufgespannte Segel denkbar. Dazu müssten dann wahrscheinlich Lichtleisten mit Strahlern geplant werden.

Zur Innenraumgestaltung hatte Jürgen Tempel letzstens vorgeschlagen, die Tochter von Deters anzusprechen, die Innenarchitektin ist. Beim Jazzfrühschoppen wurde mit ihr gesprochen und sie ist bereit, Vorschläge zu machen.

Dazu müsste es ein Gespräch mit ihr am besten bei Jörg Albach im Büro geben, wobei dann auch die Innenansichten gezeigt werden.

Am Mittwoch, 25.5. ist ein Gespräch mit Frau Renken von einer Möbelfirma geplant. *(Es hat stattgefunden und sie wird zunächst kostenlos Einrichtungsvorschläge machen, dazu wird sie sich an Jörg wenden wegen einer bestimmten Datei).*

Die Inneneinrichtung kann sicher erst geplant werden, wenn man den Raumeindruck nach Fertigstellung des EG hat, dennoch müssen einige Entscheidungen bald getroffen werden.

(Nach Gesprächen bei der Grundsteinlegung: Es könnte z.B. : Der maritime Charakter und z.T. auch der „Gemütlichkeitsaspekt“ können vielleicht mit dem Tresen in Bootsrumppform, einem Boden in Schiffsdeckoptik und Segeln unter der Decke als schalldämmende Elemente erreicht werden)

Hallo Jürgen,

auf unserer Reise nach „down under“ haben wir diese gelungene Theke in Schiffsform gesehen.

Alles andere war auch toll in der "Tavern 42 Degrees South".

Gegen eine in Augenschein Nahme spricht nur die beschwerliche Anreise ;-) [Elizabeth St Pier, Hobart](http://www.tav42.com.au), Tasmanien, Australien <http://www.tav42.com.au> Herzliche Grüße HaWi



(schnelle Skizze von Hiram zu Deckenelementen)

Die nächste geplante Bauteamsitzung am 24.5. wurde kurzfristig abgesagt, der Dienstagstermin ist wohl ungünstig. Für einen neuen Termin mailen wir (Bernd oder ich) noch mal neu.

